	Estrategia: Vinculación con la Colectividad
PROYECTOS DE VINCULACIÓN  

	1. Implementación de ANDOTECAS Educativas Con La Finalidad de Fortalecer Hábitos de Lectura.
2. Talleres De Entomología 2da Edición
3. I Jornadas De Emprendimiento Ecológico

	Porcentaje	de	cumplimiento	según	el
coordinador de carrera
	Porcentaje	de	cumplimiento	según	su
Verificación
(Coordinadora de Vinculación ISTS)

	100 % proyecto 1
                                                100% proyecto 2
100% proyecto 3
	100 % proyecto 1
                                                100% proyecto 2
100% proyecto 3   

	Observación y/o justificaciones por parte del Coordinador de Carrera:
Los 3 proyectos planificados se cumplieron sin ninguna dificultad.

	Observación y/o disposición de su coordinación: (Coordinadora de Vinculación ISTS)
El proyecto 1. Se cumplió con normalidad se cuenta con documentación física legalizada
El proyecto 2. Se cumplió con normalidad se cuenta con documentación física legalizada
El proyecto 3. Se cumplió con normalidad se cuenta con documentación física legalizada


	Nombre de la Entidad Beneficiaria
proyecto 1: 
· Junta Parroquial de Pachicutza
· GAD parroquial San Lucas
· Casa Comunal Nambija Bajo
· Escuela de Educación Básica Dos de Agosto
· Unidad Educativa Particular Hermano Miguel
· Escuela Fiscomisional Santa Ana
· Unidad Educativa Bilingüe “WISUM”
· Mecánica automotriz Guartán
· Autolavado express y lubricadora (LAVAFLASH)
· Restauran el metro
· Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado
proyecto 2:
• Unidad Educativa Santa Teresita del niño Jesús
•Unidad Educativa Daniel Martínez Ordóñez
proyecto 3:  Dirigido al público
	Número de personas que se beneficiaron del proyecto 
proyecto 1: 100
proyecto 2: 65
proyecto 3: 34


	Fechas de Ejecución del Proyecto
proyecto 1
Fecha de Inicio del Proyecto: 15 de abril de 2021
Fecha de Finalización del Proyecto: 21 de junio de 2021
proyecto 2
Fecha de Inicio del Proyecto: 01 de mayo de 2021
Fecha de Finalización del Proyecto: 28 de mayo de 2021
proyecto 3
Fecha de Inicio del Proyecto: 8 de mayo de 2021
Fecha de Finalización del Proyecto: 9 de junio de 2021
proyecto 4
Fecha de Inicio del Proyecto:
Fecha de Finalización del Proyecto:
proyecto 5
Fecha de Inicio del Proyecto:
Fecha de Finalización del Proyecto:
	Lugar de ejecución del Proyecto
proyecto 1
Sitio o lugar que se realizó el Proyecto:
· Parque central de Pachicutza
· GAD parroquial San Lucas
· Casa Comunal Nambija Bajo
· Escuela de Educación Básica Dos de Agosto
· Unidad Educativa Particular Hermano Miguel
· Escuela Fiscomisional Santa Ana
· Unidad Educativa Bilingüe “WISUM”
· Mecánica automotriz Guartán
· Autolavado express y lubricadora (LAVAFLASH)
· Restauran el metro
· Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado
proyecto 2
Sitio o lugar que se realizó el Proyecto: • Unidad Educativa Santa Teresita del niño Jesús (Parroquia Guadualupe)
Unidad Educativa Daniel Martínez Ordóñez (Zamora)
proyecto 3
Sitio o lugar que se realizó el Proyecto: Zona 7

	ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN

	(poner el nombre completo de la actividad de vinculación)
1.Vinculación al proyecto de elaboración de auditoría ambiental de cumplimiento a la concesión minera Diamante 2A
2.Actividades adherentes al Parque Nacional Podocarpus
3.Charla alusiva al día del reciclaje
4. Taller de Educación Ambiental sobre manejo sustentable de la Flora, Fauna Silvestre y Cuencas Hidrográficas. Comunidades Chumpias y Shiram Entsa

	Porcentaje	de	cumplimiento	según	el
coordinador de carrera
	Porcentaje	de	cumplimiento	según	su
Verificación
(Coordinadora de Vinculación ISTS)

	Porcentaje	de	cumplimiento	según	el
coordinador de carrera

	                                            100% actividad 1
                                            100% actividad 2
                                            100% actividad 3
                                           100 % actividad 4

	100% actividad 1
                                                100% actividad 2
100% actividad 3
                                                100 % actividad 4


	Observación y/o justificaciones por parte del Coordinador de Carrera:

Todas las actividades planificadas en la agenda se cumplieron sin ninguna dificultad.

	Observación y/o disposición de su coordinación:
(Coordinadora de Vinculación ISTS)
La actividad 1. Se cumplió con normalidad se cuenta con documentación física legalizada
La actividad 2. Se cumplió con normalidad se cuenta con documentación física legalizada
La actividad 3. Se cumplió con normalidad se cuenta con documentación física legalizada


	Nombre de la Entidad Beneficiaria
actividad 1: Consultor independiente
actividad 2: Parque Nacional Podocarpus
actividad 3: Unidad Educativa Padre Julián Lorente
actividad 4:  Comunidades Chumpias y Shiram Entsa

	Número de personas que se beneficiaron de la actividad de vinculación 
actividad 1:  10
actividad 2: 30
actividad 3: 40
actividad 4:  30 


	Fechas de Ejecución de la actividad de vinculación

proyecto 1
Fecha de Inicio del Proyecto:10 de marzo
Fecha de Finalización del Proyecto: 23 de marzo 
proyecto 2
Fecha de Inicio del Proyecto: 09 de julio de 2021
Fecha de Finalización del Proyecto: 09 de julio de 2021
proyecto 3
Fecha de Inicio del Proyecto: 17 de mayo de 2021
Fecha de Finalización del Proyecto:17 de mayo de 2021
proyecto 4
Fecha de Inicio del Proyecto: 25 de mayo de 2021
Fecha de Finalización del Proyecto:11 de agosto de 2021

	Lugar de ejecución de la actividad de vinculación


proyecto 1
Sitio o lugar que se realizó el Proyecto: Parroquia Los Encuentros Zamora

proyecto 2
Sitio o lugar que se realizó el Proyecto:Parque Nacional Podocarpus sitio Numbala

proyecto 3
Sitio o lugar que se realizó el Proyecto: Unidad Educativa Padre Julián Lorente

proyecto 4
Sitio o lugar que se realizó el Proyecto: Comunidades Chumpias y Shiram Entsa




